

# Commerçants du centre ville

## Travaux de voirie et concessionnaires

Bienvenue

vendredi 7 juillet 2017

# INFORMATIONS VOIRIE



**Tourcoing**  
La Créative

# Commerçants du centre ville

## Travaux de voirie et concessionnaires

### → Ordre du Jour :

1. Reconstruction des rues Nationale / Delobel / de Wailly/ du Calvaire et Place Notre Dame
2. Les travaux Enedis – les coffrets en façades
3. Aménagement de la Grand'Place et des voies piétonnes

# **INFORMATIONS TRAVAUX**

**Rues Nationale / Delobel / de Wailly/ du Calvaire  
et Place Notre Dame**



**Tourcoing**  
La Créative



# PLAN DE PHASAGE ET CIRCULATION LORS DES TRAVAUX

## PROPOSITION DE PHASAGE GENERAL DES TRAVAUX



TRAVAUX : JUILLET 2017 A FIN MAI 2018  
DUREE 11 MOIS

PHASE 4B  
Rue du Calvaire  
TRAVAUX MAI 2018

PHASE 4A  
Rue du Calvaire  
TRAVAUX AVRIL 2018

PHASE 1A et 1B  
Rue Delobel jusqu'à la rue des Poutrains  
TRAVAUX JUILLET ET AOUT 2017

PHASE 2A  
Place Notre Dame  
TRAVAUX SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017


PHASE 2B  
Rue Nationale  
TRAVAUX OCTOBRE 2017

PHASE 3A  
Rue de Wally - côté Gauche  
TRAVAUX  
NOVEMBRE/ JANVIER 2018

PHASE 3B  
Rue de Wally - côté Droit  
TRAVAUX FEVRIER / MARS 2018



Tourcoing



Dès le lundi 10/07/2017 : Fermeture de l'axe rue Delobel, Place Notre-Dame et rue Nationale (jusque la rue des Poutrains) pour 2 mois <sup>1/2</sup>.

Utilisation de la rue de la Bienfaisance pour la déviation

Réfection de voies dégradées qui provoquent des vibrations dans les habitations,



# DEVIATION DES TRANSPORTS

À TOURCOING CENTRE, OÙ TROUVER VOTRE BUS  
DU 10 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE INCLUS ?

# ! INFO

**Transpole**  
LES TRANSPORTS DE LA MEL

**35** Place Roussel  
**L4 17** Rue Fidèle Lehoucq

**RETROUVEZ-LES À L'ARRÊT  
LES ARCADES, AVENUE G. DRON**  
> LES AUTRES LIGNES NE CHANGENT PAS DE PLACE



## À TOURCOING

**DU 10 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE INCLUS  
DÉVIATIONS SUR LES LIGNES DE BUS**

**L4 17 35 84 87**

En raison des travaux de voirie rues Nationale et Delobel à Tourcoing, ces **5 lignes de bus** sont déviées et ne peuvent plus desservir l'ensemble des arrêts habituels :

- > Tourcoing Centre (place Roussel et rue Fidèle Lehoucq)
- > Hôtel de Ville
- > Colbert
- > Avenue Millet
- > Hôtel des voyageurs
- > Hoche
- > Les Francs

Un itinéraire de déviation est mis en place pour chaque ligne pendant toute la durée des travaux. Retrouvez-le dans ce document avec le détail des infos par arrêt.

## CE QUI NE CHANGE PAS

- > L'itinéraire et l'emplacement des arrêts des lignes **15 30 CITT 78 21 24**
- > Le métro **2** et tramway **T**
- > Les stations V'lille et l'abris à vélo
- > L'agence Transpole **i** reste ouverte

**TRAFIC EN TEMPS RÉEL** sur  
[https://twitter.com/transpole\\_metro](https://twitter.com/transpole_metro)  
[https://twitter.com/transpole\\_tram](https://twitter.com/transpole_tram)  
[https://twitter.com/transpole\\_bus](https://twitter.com/transpole_bus)

**PLUS D'INFOS** sur  
[transpole.fr](https://www.transpole.fr)

**03 20 40 40 40**  
Prix d'un appel local.




# TRAVAUX RECONSTRUCTION DE VOIRIES PLACE NOTRE-DAME



- Sécurité école (plateau surélevé, coussins berlinois),
- Reconstruction de voiries dégradées et requalification de la place,
- Augmentation des capacités de stationnement,
- Plantations ...

Rue Nationale :  
Entre la place Notre dame et  
la rue de Wailly






Rue de Wailly





Rue du Calvaire :



Juillet/mi-aout 2017,  
Travaux préalables :  
Enedis dévoiement de  
réseaux pour permettre  
les plantations



# **AMENAGEMENT DE LA GRAND'PLACE et DES RUES PIETONNES**



**Tourcoing**  
La Créative

# RENOVATION DE LA GRAND' PLACE ET SES RUES PIETONNES



- Travaux sur le réseau électrique ( Enedis) : en cours > fin 2017,



La reprise des branchements après la pose du réseau sur la Grand'place et rue du Haze se fera à la rentrée de septembre - congés de l'entreprise le 22 juillet – au préalable mise en sécurité des fouilles - retour en septembre après la braderie,

# RENOVATION DE LA GRAND' PLACE ET SES RUES PIETONNES



## Rue de Lille



R  
u  
e  
d  
u  
H  
a  
z  
e

R  
u  
e  
S  
t  
J  
a  
c  
q  
u  
e  
s





Pose de coffrets électrique qui permettent l'alimentation des bâtiments et la coupure de sécurité – Un travail est en cours avec Enedis pour améliorer tant que faire ce peut l'esthétique des dispositifs,



**Rue de Lille** : 27 adresses (8 existants, 19 à poser)  
Sur les 19 nouveaux à poser : 14 en saillie, 5 encastrés

Les propriétaires vont être recontactés par la Ville.  
Certains ajustements seront possibles après travaux de façade (grille, volet roulant, etc...)

**Grand' Place (face Nord), Rue Saint-Jacques et Rue du Haze** : étude en cours de finalisation et prise de contact avec les propriétaires prévue.

# Réseaux Electriques



À gauche : coffret impossible à encastrer (façade vitrée) mais qui sera rendu discret par une mise en peinture

À droite : coffrets qui pourront être encastrés en façade si les propriétaires reviennent sur leurs accords et que des ajustements en façades sont réalisés.



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes

**MEL MÉTROPOLE**  
EUROPÉENNE DE LILLE

ESPACE PUBLIC & VOIRIE  
UNITÉ TERRITORIALE DE TOURCOING - ARMENTIERES



VILLE DE TOURCOING  
Grand' Place, rues Saint Jacques, de Lille et du Haze

**Requalification des Espaces Publics**

Phase de l'étude : APS


Int.	Désignation de l'ouvrage	Date	Dessiné par	Échelle par	Ville
A	Charte de direction	08/02/2017	C. Delobel	0,25/0,50	
B	Qualification spatiale globale du territoire	11/02/2017	C. Delobel	0,25/0,50	
C					
D					
E					
F					
G					
H					
I					
J					
K					
L					
M					
N					
O					
P					
Q					
R					
S					
T					
U					
V					
W					
X					
Y					
Z					

Informations supplémentaires :

Échelle : 1/250


Référence du document : 03047 - 40113 - 100

La poursuite du projet de reconstruction vers le carrefour avec la rue Deloblel / Bienfaisance prévue en 2019




## Rue Nationale :

A proximité des espaces protégés par les bornes d'accès, organisation des livraisons par la création de zones à durées limitées entre les jardinières qui sont conservées.



Rue du Gal Leclerc


Rue du Général Leclerc




Grand'place

Rue Saint Jacques

Rue de Lille



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



Monument Jean Odoux

# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



Borne rétractable

# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



## Le phasage :

- En 1<sup>er</sup> temps la réalisation de la rénovation de l'assainissement de la rue du Haze.
- Un principe visant à conserver la circulation en traitant des zones par demi-chaussée, en procédant par ateliers multiples enchainés dans une continuité d'actions,



- Les zones seront libérées au fur et à mesure de l'avancement du chantier,
- La prise en compte des temps de séchage et de la prise des liants entre le pavage se devra d'être respectée pour la pérennité de l'ouvrage ( 21 jours sans circulation )

Le parking et sa voie d'accès  
réalisé en un seul atelier pour le  
remettre le plus vite possible en  
service

Travaux d'assainissement et voirie ( MEL ) :  
démarrage début 2018 et étalés sur l'année,



# Rénovation de la Grand' Place et des rues piétonnes



Principe de Vases urbains


Tests des pavés sur la planche d'essais :  
A l'eau pour vérifier les coloris,  
À l'huile pour s'assurer de la facilité du nettoyage,



**le choix des coloris des pavés est en cours afin d'harmoniser davantage et de faire ressortir les façades des bâtiments.**

**On s'oriente vers une suppression de la couleur ocre. Une nouvelle planche d'essai sera réalisée courant juillet.**

**95 % de Gris – 5% de Violine – suppression de l'Ocre**



Actuellement proposé par la MEL : 25% violine, 15 % ocre et 60% gris

# Fontaines, œuvres, puits de Sanderus



Les deux fontaines et les naïades.

**> 1 seule fontaine (ronde) conservée et rehaussée**



Le puits de Sanderus

**> conservé et rehaussé**

Le monument Jean Odoux

**> déplacé**




# Fontaines



## Fontaine conservée :

- > peut être rehaussée
- > fontainerie conservée
- > nouvelle étanchéité (peinture résine)
- > éclairage pourra être rénové
- > nouvelle margelle sécurisée (90 cm de largeur et 40 cm de hauteur) en granit


# Fontaines



**Proposition** : AJOUT DE LA NAÏADE DE LA FONTAINE SUPPRIMEE aux côtés des 3 naïades existantes.

- > rehausse des supports
- > protection des œuvres
- > envisager ou non leur rénovation
- > en lien avec l'accord de l'artiste (Armand DEBEVE)

## puits de Sanderus



### Puits de Sanderus :

- > rehaussé
- > sécurisé avec pose d'une nouvelle vitre
- > 5 plaques pouvant être apposées sur le nouveau support
- > besoin de rénovation de l'éclairage et de l'aération (pose d'un extracteur d'air et de grilles d'aération)
- > nouveau socle granit



## Monument Jean Odoux :

- Ce monument devra être déposé rapidement et conservé. Son nouveau positionnement est en cours d'étude,



# Bornes d'accès et foraines



**Borne d'accès :** Pour les riverains des rues piétonnes et les livraisons de marchandises (horaires réglementés)



## Bornes foraines

La Ville prévoit les besoins en **bornes foraines** sur la Grand' Place (installation, besoins et agencement du marché - évènementiel)



# Mobilier



Proposition jardinières



**Reprise du mobilier classique du centre-ville**

# Potelets et sécurisation



Mobilier **amovible**, résistant, sécuritaire et nécessitant moins d'entretien que les nombreux potelets

A l'étude ; Alternative au potelet :



# Potelets et sécurisation



Comparaison potelets / cubes

Uniquement autour de la voie d'accès. L'aire de stationnement conserverait ses potelets.



# Eclairage

> Etude éclairage en cours

	Etat Actuel	Proposition
<b>Grand' Place</b>	7 mâts existants et éclairage en façade	Suppression des 7 mâts mais renforcement des projecteurs en façade
<b>Rues piétonnes</b>	Présence de deux lignes de feux (vapeur de mercure et sodium haute pression)	Réduction à une seule ligne de feux en LED et remplacement par de nouveaux mâts



# Eclairage

## > Nouveau type de mât LED

(modèle ClassicStreet Philips en cours d'installation Place de la Victoire et Pont Hydraulique)



Prestations réalisables dans le cadre du marché avec SATELEC

# Terrasses des cafés

> **Maintien des deux terrasses en dur**  
des réseaux électrique gaz et assainissement  
passent sous ces terrasses



## INFORMATION



- Pour libérer les espaces publics et pour permettre l'implantation de la foire d'été, du Magic Miror et le marché de Noel, les marchés du lundi et du jeudi actuellement positionnés sur le parvis devant l'église Saint Christophe reviendront ponctuellement sur la Grand 'place,
- Pas de changement pour le secteur de la place Schuman qui reste en activité commerciale,
- La prise en possession des espaces nécessaires à la création du quadrilatère des piscines impose de fermer le parking dit "Michelet" à compter fin 2017

## **DISPOSITIF MEL « COMMERCE ET TRAVAUX »**

Minimiser la gêne occasionnée par les travaux communautaires  
Accompagner matériellement et financièrement les commerçants  
riverains concernés

### Travaux éligibles :

Exclusivement sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine

Plus de 3 mois tout phasage confondu

Pas encore engagés

## **DISPOSITIF MEL « COMMERCE ET TRAVAUX »**

### Commerces éligibles :

Commerce de détail et restauration/débits de boissons  
(vente aux particuliers)

Ayant un point de vente avec vitrine situé dans le périmètre  
d'éligibilité


Entreprise/société réalisant 75% du CA sur le lieu impacté  
par les travaux métropolitains

En capacité de produire pièces comptables de 3 exercices à  
la date du démarrage des travaux (réduit à 2 exercices pour  
création ou reprise)

### Organisation du Comité Technique Local par la commune :

Au moins 2 mois avant le début des travaux

# Place C&A Roussel : reprise de l'ilot central Du 10 au 28 juillet



Et rue de Tournai

( derrière l'église St Christophe) réfections des entrée /  
sortie – des ouvrages bruyants


Démarrage le 10 juillet pour 10 jours ouvrés - route barrée  
et temps de séchage 21 jours





**Merci de votre attention**

Direction de l'Aménagement, de l'Habitat et du  
Développement Economique – voirie – YD- juillet 2017



**Tourcoing**  
La Créative