
TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA
OBJECTIFS DES TRAVAUX

Visite chantier 26/04/23

Bvd Gambetta

Place de la Victoire

Voie Rapide Urbaine

 Voirie 

 Espaces mieux partagés et sécurisés : mise aux normes d’accessibilité trottoirs, traversées, 
quais bus, mise en site propre stationnements

 Circulation cyclable apaisée : piste cyclable dans chaque sens (3,6km pistes créées)

 Rénovation des chaussées/trottoirs : matériaux qualitatifs et pavage pierre naturelle 
devant bâtiments architecturaux

 Végétalisation ambitieuse : plantation de 264 arbres

 Gestion intelligente des eaux pluviales par infiltration : stationnements en pavés joints 
drainants, structure infiltrante sous ilot végétalisé

 Assainissement et Eau Potable

 Reconstruction de collecteurs d’assainissement et branchements

 Renouvellement d’une partie du réseau d’eau potable (transport et distribution)



TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA
EXTRAITS PLAN ET VISUELS 3D

Visite chantier 26/04/23

Place de la Victoire

Wattinne

Abbé de l’Epée

Masséna Ferme

Victor Hugo

Montyon



TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA

PHASAGE PREVISIONNEL AU 01/01/23 
(hors aléas et intempéries)

Phases 1 & 2 (01/23 -> 03/23)

Phase 11 (03/24 -> 10/24)Phase 12 (09/24 -> 07/25)Phase 13 (02/24 -> 11/24)

Phases 1 & 2 
(01/23 -> 

03/23)

Phase 4 (04/23 -> 03/24)

Phase 5 (08/23 -> 05/24) Phase 6 (04/23 -> 03/24) Phase 7 (01/23 -> 10/23) Phase VRU

Phase 3 (01/23 -> 02/24)

Phase 8 (03/24 -> 10/24)Phase 9 (03/24 -> 01/25)Phase 10 (09/24 -> 07/25) 05/24 -> 07/24
(à confirmer)

Place de la 
Victoire

VRU

Chaussée Galilée

Chaussée 
Galilée
(suite)

Visite chantier 26/04/23



TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA

PHASAGE PREVISIONNEL AU 01/01/23 
(hors aléas et intempéries)

Visite chantier 26/04/23

Chantier démarré en juillet 2022 - Fin prévisionnelle chantier en Juillet 2025 (durée 3 ans)


