


Visite chantier 26/04/23



TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA OBJECTIFS DES TRAVAUX

Voirie

- Espaces mieux partagés et sécurisés : mise aux normes d'accessibilité trottoirs, traversées, quais bus, mise en site propre stationnements
- Circulation cyclable apaisée : piste cyclable dans chaque sens (3,6km pistes créées)
- Rénovation des chaussées/trottoirs : matériaux qualitatifs et pavage pierre naturelle devant bâtiments architecturaux
- Végétalisation ambitieuse : plantation de 264 arbres
- Gestion intelligente des eaux pluviales par infiltration : stationnements en pavés joints drainants, structure infiltrante sous ilot végétalisé

Assainissement et Eau Potable


- Reconstruction de collecteurs d'assainissement et branchements
- Renouvellement d'une partie du réseau d'eau potable (transport et distribution)




Visite chantier 26/04/23

TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA EXTRAITS PLAN ET VISUELS 3D














TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA PHASAGE PREVISIONNEL AU 01/01/23

(hors aléas et intempéries)





TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA PHASAGE PREVISIONNEL AU 01/01/23

(hors aléas et intempéries)

Chantier démarré en juillet 2022 - Fin prévisionnelle chantier en Juillet 2025 (durée 3 ans)

	2023													2024											2025										
	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N
Phases 1 et 2																																			
Phase 3																																			
Phase 4																																			
Phase 5																																			
Phase 6																																			
Phase 7																																			
Phase VRU																																			
Phase 8																																			
Phase 9																																			
Phase 10																																			
Phase 11																																			
Phase 12																																			
Phase 13																																			