

*BUDGET PRIN*

*Service de Contrôle de Légalité*

Acte n° : DCP\_248

avec 0 pièce(s) jointe(s)

Date de décision : 29/09/2026

Objet : avenant 1 marché 25.001 réaménagement boulevard industriel de Tourcoing

Nature : Arrêtés individuels

Matière : Commande Publique - Marchés publics

Date de télétransmission : 29/09/2026

Agent de transmission : AUTOMATE

Acte : d\_cision 248 avenant 1 march\_ 25.001 r\_am\_nagement boulevard industriel de tourcoing.pdf

Annexes :

*Transmis par les services de la plate-forme MAGITEL-CL*

*12, rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières Le Buisson +33 1 69 53 68 68 www.telino.com*



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Accusé de Réception

LA PREFECTURE

DEPARTEMENT 059

Identifiant de l'acte : 059-215905993-20260929-DCP\_248-AI

Date de réception de l'acte par la Préfecture : 29/09/2026



# Tourcoing

## Hôtel de Ville

10 place Victor Hassebroucq  
BP 80479  
59208 Tourcoing Cedex  
Tél. : 03 20 23 37 00  
Fax : 03 20 23 37 99

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU NORD

VILLE DE TOURCOING

DFCPAJI\_D2026\_0248

**Objet :** Avenant n°1 au marché n°25.001 ayant pour objet l'éclairage public dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard industriel de Tourcoing.

### DECISION MUNICIPALE PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 2122-22 et L 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Nous, Maire de la Ville de Tourcoing ;

Vu l'article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant la délégation de signature du Maire ;

Vu l'article R2194-2 du Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération n°7 du 28 mars 2026 portant application de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté DFCAJI\_AR2026\_0115 du 28 mars 2026 portant délégation de signature à Monsieur VUYLSTEKER, Conseiller municipal délégué ;

Considérant que le marché n°25.001 ayant pour objet l'éclairage public dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard industriel de Tourcoing a été notifié à la société SAS SATELEC le 13/05/2025 pour un montant de 285 800,10 € HT ;

Considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement de voirie réalisés par la Métropole Européenne de Lille sur le Boulevard Industriel, certaines adaptations des prestations initialement prévues au marché se sont révélées nécessaires au cours de l'exécution des travaux ;

Considérant qu'à la suite de modifications apportées aux plans d'exécution, l'installation de deux mâts d'éclairage supplémentaires s'est également avérée nécessaire ;

Considérant que ces travaux supplémentaires sont devenus nécessaires et qu'un changement de titulaire est impossible au motif que ces travaux sont directement liés aux prestations déjà réalisées par le titulaire actuel et nécessitent d'assurer la continuité et la cohérence technique du chantier ;

### DECIDONS

**Article 1<sup>er</sup> :** De conclure l'avenant n°1 au marché n°25.001 avec la société SAS SATELEC pour un montant de 8 817,00 euros € HT. L'incidence financière de l'avenant est de 3,08%.

**Article 2 :** Les dépenses résultant de l'exécution du marché seront imputées sur le budget communal.

**Article 3 :** Ampliation de la présente décision est faite :

- Le Préfet du Nord pour contrôle de légalité
- Le Trésorier pour information
- Le Maire et les services concernés pour application

**Article 4** : Conformément aux deux derniers alinéas de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte de cette décision lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

**Article 5** : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de son affichage, devant le Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE CEDEX ou via l'application « Télérecours citoyens ». Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire dans les mêmes conditions de délai.

Fait à Tourcoing, en l'Hôtel de Ville, le **29 SEP. 2026**

Pour le Maire par délégation,  
Le Conseiller délégué auprès du Maire,  
Jean-Marie VUYLSTEKER



Accusé réception en Préfecture le : **29 SEP. 2026**

Publié sur le site de la Ville le : **29 SEP. 2026**