



**MÉTROPOLÉ**  
**EUROPÉENNE DE LILLE**

# TOURCOING



Tourcoing

## Requalification du Boulevard Gambetta

COFIL n°4 – 30/09/22



# TOURCOING

## Requalification du Boulevard Gambetta


### ORDRE DU JOUR

1. Point d'avancement
2. 2<sup>ème</sup> phase d'Abattage 2022
3. Points d'amélioration/sujets divers


## 1. Point d'avancement

# PHASAGE PREVISIONNEL 1/2

- █ Zone en travaux 30/09/22
- █ Zone partiellement terminée 30/09/22



# PHASAGE PREVISIONNEL 2/2



# PLANNING PREVISIONNEL

Date démarrage : 4 juillet 2022

Durée prévisionnelle : 3 ans

	2022												2023												2024												2025															
	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N								
<b>Phase de préparation</b>																																																				
Plantation arbres																																																				
Phase 1 Assainissement																																																				
Phase 2 Assainissement																																																				
Collecteur Eau Potable "bas"																																																				
Phase Victoire (Assai/Eau/Trottoir)																																																				
Phase 1																																																				
Phase 2																																																				
Phase 3																																																				
Phase 4																																																				
Phase 5																																																				
Phase 6																																																				
Phase 7																																																				
Phase "VRU"																																																				
Phase 8																																																				
Phase 9																																																				
Phase 10																																																				
Phase 11																																																				
Phase 12																																																				
Phase 13																																																				

# AVANCEMENT

## Présentation travaux en cours et à venir par chaque MOE :

### ➤ Voirie :

- **Fini partiellement :** Barreau Sud Victoire – côté Habitations
- **En cours :** Barreau Sud Victoire – côté Habitations + Barreau Est Victoire (reprise toute largeur voirie tapis)
- **A venir :** Carrefour Victoire/Sasselange (voie tramway)

### ➤ Assainissement :

- **En cours :** Victoire (branchements) + Maubeuge (enrobé semaine prochaine) + angle Gambetta/Victor Hugo + Mathon
- **A venir :** Abbé Epée+ rue Montyon + Magenta + St Vincent de Paul
- **Nouveau retard fournisseur tuyaux, cause : soucis usine de production.**  
**Conséquence : phases modifiées => Pour l'instant pas d'impact sur planning global, mais la MOE MEL a demandé au groupement de faire un courrier au fournisseur**

### ➤ Eau potable :


- **Fini partiellement :** Wattinne à Mathon + Entre tour Mercure et Canal Roubaix
- **En cours :** Place de la Victoire + St Vincent de Paul à V.Hugo + Carrefour Union



## 2. 2<sup>ème</sup> phase d'Abattage 2022

# PHASAGE TRAVAUX DCE

## Démarrage phases travaux 3 + 4 + 7 décembre 2022/janvier 2023






# PHASAGE ABATTAGE DCE





TOURCOING – BOULEVARD GAMBETTA  
Projet de phasage prévisionnel  
Travaux Voirie/Assai/Eau

## ETAT DES ARBRES PENDANT LES TRAVAUX

Novembre 2022-Mars 2023

-  Zones avec arbres existants
-  Zones avec arbres abattus
-  Zones avec arbres plantés



## Info riverain MEL/Ville : mise en page commune - à distribuer 1 semaine avant abattage ?

### INFO TRAVAUX

La MEL améliore votre cadre de vie

#### TOURCOING

TRAVAUX : RECONSTRUCTION DU BOULEVARD GAMBETTA

DÉBUT DU CHANTIER : JUILLET 2022 DURÉE : 3 ANS

Madame, Monsieur,

La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour améliorer votre cadre de vie, en étroite collaboration avec la Ville de Tourcoing.

Nous vous informons que des travaux de voirie, vont être réalisés **sur le boulevard Gambetta**. Ils consistent au renouvellement des réseaux, notamment d'eau et d'assainissement et à la reconstruction complète du boulevard.

**Ces travaux, qui démarreront en juillet 2022, seront réalisés en plusieurs phases, sur une durée prévisionnelle de 3 ans.**

Pour votre sécurité et celle du personnel de chantier, des mesures de restrictions de circulation et de stationnement seront prises pendant la durée des travaux :

- Un double sens de circulation en 2 x 1 voie sera ainsi maintenu sur le boulevard.
- Les rues annexes seront bloquées lors des interventions sur les carrefours, avec des déviations.
- Le cheminement des piétons et des cyclistes sera préservé.
- La collecte des déchets sera maintenue aux dates et horaires habituels.
- L'accès aux habitations et aux commerces sera facilité durant le chantier.

Pour tout complément d'informations, un pavillon d'accueil (avec plan du projet, planning et phasage prévisionnels) sera installé sur le boulevard entre la rue Masséna et la rue de la Ferme, du 4 juillet au 30 septembre 2022.

Nous ferons notre maximum pour que ce chantier se déroule le mieux possible, aussi bien pour les riverains, les commerçants que les usagers habituels du boulevard Gambetta. Nous vous remercions par avance de votre compréhension et restons à votre écoute.

#### TRAVAUX DE VOIRIE

La Métropole Européenne de Lille prend en compte pour chacun de ses projets l'ensemble des usagers de l'espace public.

C'est pourquoi, des aménagements accessibles à tous et adaptés aux spécificités de chaque commune sont réalisés.

#### DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

Dans le cadre de ses missions, la Métropole Européenne de Lille organise le partage de la rue entre tous les usagers. La gestion des transports et des déplacements est pensée pour couvrir tout le territoire et favoriser les modes de transports doux.

La qualité de vie des espaces publics fait partie de nos préoccupations quotidiennes. L'élaboration de ces aménagements, accessibles par tous, ne pourrait se faire sans un partenariat avec les communes qui permet la prise en compte de la vie locale.

#### LA VOIRIE DE LA MEL EN QUELQUES CHIFFRES

**4 950 km** de voies routières.

**620 km** d'aménagements cyclables.

**920** carrefours à feux dont plus de 80 % équipés d'un système sonore pour personnes mal et non voyantes.

**640** ouvrages d'art : ponts, passerelles, etc.

#### POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER

**Métropole Européenne de Lille**

Unité Territoriale  
Tourcoing - Armentières

En semaine de 9 h à 16 h

Tél : 03 20 21 38 37

Les week-ends et jours fériés

Tél : 03 20 21 22 23



Tourcoing



### 3. Points d'amélioration/sujets divers

- **Organisation du chantier?**
- **Signalisation?**
- **Travaux?**
- **....**



# **MÉTROPOLE**

## **EUROPÉENNE DE LILLE**

2 boulevard des Cités Unies  
CS 70043 59040 LILLE CEDEX  
Tél : +33(0)3 20 21 22 23  
Fax : +33 (0)3 20 21 22 99

[www.lillemetropole.fr](http://www.lillemetropole.fr)